Etat de mise en ouvre du Plan d'Action 2012-2017 pour la Région Afrique - mis à jour Juin 2013

Objectif 1 : Améliorer la représentation des sites du patrimoine africain sur la Liste du patrimoine mondial à travers la préparation de dossiers de nomination réussis

Résultats attendus	Indicateurs clés de performance	Responsabilité	Activité	2012-2013	2014-2015	2016-2017	Budget estimé (USD)	Etat de mise en œuvre
RA 1.1 **Les listes indicatives nationales mises à jour suite à l'identification de nouvelles typologies et aux mises à jour des inventaires nationaux dans au moins 20 États parties**	Les plans d'action nationaux 2012-2017 du patrimoine national sont élaborés et soumis au Comité du patrimoine mondial pour mars 2013	États parties, Centre du patrimoine mondial	Soumission des Plans d'action nationaux au Comité	●			Budgets nationaux	3 reçus : Côte d'Ivoire, Ghana et Botswana
	Les listes indicatives nationales sont mises à jour sur la base de l'évaluation de la VUE potentielle, en lien avec l'ICOMOS et l'UICN et les analyses thématiques	FPMA, ICCROM, UICN, ICOMOS, CHDA, EPA, Universités	Ateliers régionaux sur l'harmonisation des listes indicatives	●	●		200,000	8 reçus : Ouganda, Rwanda, Bénin, Burkina Faso, Ethiopie, Sao Tomé-et-Principe, République Démocratique du Congo, Seychelles
	Les listes indicatives sont harmonisées au niveau sous régional pour 2015	États parties	Soumettre les listes mises à jour au Comité	●	●	●	Budgets nationaux	En cours
RA1.2 **Augmentation du nombre et de la qualité des propositions d'inscription de la Région**	Au moins 4 propositions d'inscription sont soumises au Comité du patrimoine mondial pour évaluation, chaque année jusqu'en 2017	FPMA, ICCROM, UICN, ICOMOS, CHDA, EPA	Ateliers de formation sur la préparation de propositions d'inscription, mentorat	●	●		660,000	6 propositions reçues en 2012 pour 2013 et 5 propositions reçues en 2013 pour 2014 (dont 4 ont été estimées complètes)

Etat de mise en ouvre du Plan d'Action 2012-2017 pour la Région Afrique - mis à jour Juin 2013

	Au moins la moitié des propositions d'inscription acceptées sont préparés avec les capacités nationales, et avec l'implication des communautés locales	États parties	Soumettre des dossiers complets au Centre du patrimoine mondial avant la date limite du 1er février	●	●	●	Budgets nationaux	En 2012, les cours de préparation de dossiers de nomination anglophones et francophones proposés par le FMPA ont impliqué les autorités nationales, les communautés locales et les capacités nationales disponibles, par exemple : Archipel des Bijagós – Motom Moranghajogo (Guinée Bissau), Parc national Sehlabathebe (Lesotho), Zoma de l'Isandra (Madagascar), Tour historique d'Agadez (Niger), Dunes de sable (Namibie) Publication sur le Patrimoine naturel africain-Priorités possibles pour la Liste du Patrimoine mondial (UICN/FPMA en 2011) et sur le Patrimoine culturel africain-Priorités possibles pour la Liste du Patrimoine mondial (FPMA en 2012)
	Mécanismes établis pour obtenir et compléter l'information scientifique appropriée sur les sites avant et pendant la préparation des propositions d'inscription	WHC, FPMA, ICCROM, UICN, ICOMOS, CHDA, EPA	Programme de recherche sur la collecte de données dans les sites du patrimoine	●	●	●	75,000	En 2012, les cours de préparation de dossiers de nomination anglophones et francophones proposés par le FMPA ont contribué à l'établissement de ces mécanismes

Etat de mise en ouvre du Plan d'Action 2012-2017 pour la Région Afrique - mis à jour Juin 2013

Objectif 2 : Améliorer l'état de conservation des biens du patrimoine mondial par la gestion effective des risques, l'implication accrue des communautés et les bénéfices économiques directs aux communautés locales ;

Résultats attendus	Indicateurs clés de performance	Stratégie de mise en œuvre	Responsabilité	Activité	2012-2013	2014-2015	2016-2017	Budget estimé (USD)
RA2.1 **État de protection des biens du patrimoine mondial amélioré dans la Région**	Au moins 15 nouveaux comités nationaux du patrimoine mondial inaugurés et opérationnels en 2017	Ateliers consultatifs avec les acteurs nationaux	États parties	Ateliers nationaux Informer le Centre du patrimoine mondial sur les nouveaux comités nationaux du patrimoine mondial	●	●	●	Budgets nationaux
	Les limites des biens et leur zone tampon sont proprement et facilement définies par les communautés locales pour un minimum de 30 biens	Programme régional de renforcement des capacités	FPMA, ICCROM, UICN, ICOMOS, CHDA, EPA	Ateliers de formation in situ sur la conservation et la gestion pour les professionnels du patrimoine et les communautés locales	●	●		200,000
	Capacités institutionnelles et locales améliorées dans au moins 10 États parties afin de renforcer les cadres de protection légaux dans les biens du patrimoine mondial							
	Activités de formation organisées au profit d'au moins la moitié des biens naturels et culturels africains sur la Liste			Cours de formation sur la gestion et la conservation du patrimoine		●	●	600,000
RA2.2 **Les bénéfices économiques directs pour les communautés locales dans et autour des biens du patrimoine mondial améliorés, à travers les avantages mutuels du tourisme local et les questions de conservation**	Des entreprises communautaires présentes dans au moins 20 biens avec des réseaux commerciaux actifs en place pour la fourniture de services	Programmes nationaux de formation aux compétences	Institutions nationales (en lien avec les actions régionales)	Ateliers de formation et d'information sur les bénéfices potentiels des ressources patrimoniales	●	●	●	100,000
	Sources de revenus diversifiées établies dans au moins 20 biens, équitablement distribuées selon les typologies des biens et les sous-régions	Programme régional de renforcement des capacités dans les biens sélectionnés comme cas d'étude	WHC, FPMA, ICCROM, UICN, ICOMOS, CHDA, EPA, Universités	Analyse situationnelle sur les possibilités économiques pour les communautés locales afin de définir des stratégies	●			30,000

Etat de mise en ouvre du Plan d'Action 2012-2017 pour la Région Afrique - mis à jour Juin 2013

				d'intervention				
	nombre des membres de la communauté locale dont les compétences et le savoir sont améliorées grâce aux actions de conservation			Formation en entrepreneurship (Formation de formateurs)		●	●	100,000
				Projets pilotes avec suivi et évaluation régulières		●	●	100,000

Résultats attendus	Indicateurs clés de performance	Stratégie de mise en œuvre	Responsabilité	Activité	2012	2014	2016	Budget estimé (USD)
RA2.3 **Stratégies communautaires et de développement du tourisme pleinement intégrées dans les mécanismes de conservation et de gestion**	• Prioriser l'appui à la stratégie touristique dans les plans de développement nationaux • Stratégies touristiques élaborées pour au moins 20 biens • Nombre de projets communautaires gérés et d'installations pour les visiteurs initiés en conformité avec les stratégies établies • Niveau de participation des communautés locales dans les activités liées au tourisme sur la base de données référentielles établies • Les communautés locales participent pleinement à l'organisation de visites guidées	Programme régional (culture et nature) en partenariat avec le Programme du patrimoine mondial de tourisme durable	WHC, FPMA, ICCROM, UICN, ICOMOS, CHDA, EPA, Universités	Établir une base des États parties qui ont des stratégies de tourisme pertinentes	●			30,000
				2 ateliers sur la coexistence du tourisme durable, la conservation du patrimoine et la gestion du visiteur		●	●	100,000
		Stratégies nationales et sous régionales du tourisme	États parties et organismes régionaux	Ateliers nationaux pour l'élaboration de stratégies du tourisme pour les biens concernées	●	●	●	Budgets nationaux
		Programmes de développement des communautés		Ateliers nationaux sur le tourisme et le développement des communautés	●	●	●	

RA2.4 **Préparation aux risques et gestion des désastres naturels dans les biens améliorés (incluant les effets du changement climatique)**	Capacité des gestionnaires de biens à gérer les risques systémiques améliorée, pour un minimum de 30 biens	Programme régional de renforcement des capacités	États parties, Programme régional	4 sessions de formation à la préparation aux risques organisées pour les biens naturels et culturels	●	●		200,000
	Les mécanismes de feedback sur le changement climatique entre la recherche nationale, les institutions du patrimoine et les organisations consultatives sont pleinement opérationnels	Coordination nationale pour le développement de stratégies et de solutions à long terme pour une protection effective des biens naturels et culturels dans le cadre de la planification économique et du développement national	Centre du patrimoine mondial, États parties, Universités et institutions de recherche FPMA, UICN, ICOMOS, ICCROM, EPA, CHDA	Conception du projet		●		100,000
	Nombre de stratégies nationales de réponse au changement climatique opérationnelles			Cours de formation sur l'utilisation des outils existants et des systèmes de modélisation			●	100,000
	Nombre de biens dans lesquels les mécanismes de suivi sont établis et fonctionnels			Projet de recherche sur les tendances du changement climatique dans les biens du patrimoine mondial et les sites protégés		●		100,000
	Suivi pertinent du changement climatique dans au moins 10 biens du patrimoine mondial							

Etat de mise en ouvre du Plan d'Action 2012-2017 pour la Région Afrique - mis à jour Juin 2013

Objectif 3 : Gérer efficacement les biens existants, en reconnaissant, documentant et formalisant les systèmes de gestion traditionnelle et en les intégrant complètement dans les systèmes de gestion en place

Résultats attendus	Indicateurs clés de performance	Stratégie de mise en œuvre	Responsabilité	Activité	2012-2013	2014-2015	2016-2017	Budget estimé (USD)
RA3.1 **Implication des communautés locales améliorée, et intégration des systèmes traditionnels de gestion dans au moins 20 biens du patrimoine mondial**	Au moins 20 accords de cogestion établis et fonctionnels	Programme régional de renforcement des capacités	WHC, FPMA, ICCROM, UICN, ICOMOS, CHDA, EPA, Universités	Évaluation des situations de cogestion existantes	●			30,000
		Coopération sous régionale	États parties	Ateliers sous régionaux		●	●	Budgets nationaux
	• Les communautés locales sont pleinement impliquées dans le processus de décision dans les biens, à travers leur inclusion dans les comités de gestion des sites d'au moins 20 biens • Les compétences pertinentes de conservation traditionnelle sont reconnues et utilisées • Les systèmes traditionnels de gestion, les compétences et matériaux de conservation qui seraient en péril sont revitalisés • Les questions culturelles sont de plus en plus traitées dans les biens naturels • Les communautés locales sont intégrées dans les mécanismes de gestion des sites • Publication sur la documentation des systèmes de gestion traditionnelle	Programme régional	WHC, FPMA, ICCROM, UICN, ICOMOS, CHDA, EPA, Universités et institutions de recherche	Étude de référence des initiatives de formation existantes, des législations et politiques nationales qui reconnaissent les systèmes de gestion traditionnels, les systèmes traditionnels de gouvernance	●			30,000
				Étude de référence sur les méthodologies existantes d'enregistrement des systèmes de gestion traditionnelle dans le cadre de la conception du projet	●			30,000
				Programme de recherche dans les systèmes de gestion traditionnelle avec prise en considération de l'innovation et des processus naturels d'évolution au sein des environnements traditionnels naturels et culturels		●	●	300,000
				Conception de modules de formation in situ sur la documentation des systèmes de gestion traditionnelle dans les projets pilote identifiés	●			30,000
				Publication des résultats de recherche et des projets de terrain			●	50,000
		Initiatives nationales	États parties, EPA, CHDA, Universités	Rencontres nationales pour formaliser les systèmes de gestion traditionnelle dans le cadre de l'élaboration de propositions d'inscription		●	●	Budgets nationaux
				Réunions sur la révision des législations nationales et sur l'engagement possible avec les États s parties intéressés de corriger les lacunes en terme politique		●	●	Budgets nationaux

Etat de mise en ouvre du Plan d'Action 2012-2017 pour la Région Afrique - mis à jour Juin 2013

Résultats attendus	Indicateurs clés de performance	Stratégie de mise en œuvre	Responsabilité	Activité	2012-2013	2014-2015	2016-2017	Budget estimé (USD)
RA 3.2 **Améliorer la coopération entre les agences gouvernementales en charge du patrimoine culturel et naturel**	• Données crédibles sur les éléments culturels et naturels dans les biens mixtes disponibles pour consultation • Consultations régulières entre les institutions du patrimoine naturel et culturel au niveau national et sous régional • Existence de bases de données sur les éléments du patrimoine naturel et culturel dans au moins 15 États parties Coopération régionale entre les institutions du patrimoine culturel et naturel • Les listes indicatives nationales incluent une large sélection de sites naturels • Coopération renforcée dans la gestion des paysages culturels en Afrique • Les inventaires des éléments du patrimoine national naturel et culturel sont crées et mis à jour	Réunions de consultation nationales	États parties	Réunions nationales des décideurs politiques nationaux pour le patrimoine naturel et culturel	●	●	●	Budgets nationaux
		Programme régional de renforcement des capacités	États parties, WHC, FPMA, ICCROM, UICN, ICOMOS, CHDA, EPA	4 réunions sous régionales des décideurs politiques nationaux pour le patrimoine culturel et naturel		●	●	80,000
		Réunion régionale	WHC, FPMA	1 conférence régionale bilingue des décideurs politiques nationaux pour le patrimoine culturel et naturel			●	150,000
		Groupes de travail nationaux	États parties	Créer des groupes de travail nationaux multisectoriels des institutions du patrimoine naturel et culturel		●	●	Budgets nationaux
		Programme régional	CHDA, EPA, Universités	Créer une base de données des agences nationales et des institutions du patrimoine	●			100,000
RA 3.3 **Renforcer les évaluations de l'efficacité de gestion des biens du patrimoine naturel dans la Région**	Pratiques de l'efficacité de gestion opérationnelle dans au moins 20 biens naturels	Programme régional de renforcement des capacités (Africa Nature)	WHC, FPMA, UICN	Étude de référence à travers l'évaluation des résultats du cycle précédent et des initiatives liées	●			50,000
				Sélection de projets pilotes	●			50,000
				Évaluation de l'efficacité de gestion dans 10 biens sélectionnés	●	●	●	250,000
				Suivi (menaces, capacités de gestion…)	●	●	●	

Etat de mise en ouvre du Plan d'Action 2012-2017 pour la Région Afrique - mis à jour Juin 2013

Résultats attendus	Indicateurs clés de performance	Stratégie de mise en œuvre	Responsabilité	Activité	2012-2013	2014-2015	2016-2017	Budget estimé (USD)
RA 3.4 **Améliorer la conservation des biens à travers l'utilisation accrue des outils de documentation et de suivi**	Outils de suivi disponibles pour les activités quotidiennes de gestion des biens	Programme régional	WHC, États parties, Universités, EPA, CHDA, FPMA, UICN, ICCROM, ICOMOS	Projet pilote sur la documentation des biens		●	●	30,000
				Recherche pour le développement d'indicateurs de mesure de l'état de conservation des biens culturels		●		30,000
	Les éléments des biens sont régulièrement documentés et constituent le socle pour les bases de données des ressources du patrimoine			Ateliers sur l'usage de la télédétection et autres outils associés		●		50,000
				Développement des bases de données nationales des ressources du patrimoine et des systèmes convenables permettant un suivi régulier			●	Budgets nationaux
				Suivi et mentorat intégrés dans les activités de formation	●	●	●	60,000

Etat de mise en ouvre du Plan d'Action 2012-2017 pour la Région Afrique - mis à jour Juin 2013

Objectif 4 : Développer et mettre en œuvre des stratégies pour permettre aux États parties de faire face aux défis des impératifs de conservation face aux besoins du développement

Résultats attendus	Indicateurs clés de performance	Stratégie de mise en œuvre	Responsabilité	Activité	2012-2013	2014-2015	2016-2017	Budget estimé (USD)
RA 4.1 **Stratégies efficaces traitant de la prospection et de l'extraction de ressources autour des biens du patrimoine mondial et des sites protégés**	• Les lignes directrices pour les évaluations d'impact d'infrastructures de développement, d'activités de prospection et d'extraction de ressources affectant les biens du patrimoine mondial • Les institutions nationales du patrimoine ont les capacités de conseiller sur les impacts potentiels des projets proposés, sur la VUE des biens du patrimoine mondial • Renforcement de la coopération inter agence à travers l'amélioration de la planification et la mise en œuvre conjointe des actions • Propositions concrètes pour la gestion durable mise à disposition • Planification intégrée d'utilisation du sol développée aux niveaux régionaux, afin de traiter efficacement les limites des biens et leurs zones tampons • Publication des lignes directrices d'évaluation des projets de développement dans le contexte du patrimoine mondial • Harmonisation des législations nationales appropriées	Programme régional Initiatives sous régionales	WHC, États parties, AWHF, Universités, EPA, CHDA, UICN, ICCROM, ICOMOS	Évaluation des outils existants	●			10,000
				Étude de base pour l'identification des bénéfices mutuels possibles des projets de développement sur la conservation du patrimoine et toutes les parties prenantes	●			20,000
				Réunion internationale sur l'extraction de ressources, le développement et la conservation du patrimoine, afin de développer une position et des principes régionaux	●			100,000
				Ateliers de formation sur les évaluations d'impact dans le contexte du patrimoine mondial		●		50,000
			États parties	Établissement de comités nationaux interministériels sur le développement et la conservation	●	●		Budgets nationaux
				Ateliers nationaux de sensibilisation sur les législations de gouvernance appropriée et les conventions internationales signées par les différents États parties	●	●		Budgets nationaux
			WHC, États parties, AWHF, Universités, EPA, CHDA, UICN, ICCROM, ICOMOS	Atelier pour développer de possibles stratégies d'atténuation dans l'éventualité de projets de développement pouvant affecter la VUE		●		50,000

Etat de mise en ouvre du Plan d'Action 2012-2017 pour la Région Afrique - mis à jour Juin 2013

Résultats attendus	Indicateurs clés de performance	Stratégie de mise en œuvre	Responsabilité	Activité	2012-2013	2014-2015	2016-2017	Budget estimé (USD)
RA. 4.2 **Mécanismes durables pour le développement d'infrastructures nécessaire pour la gestion efficace et la promotion des biens mis en place**	• Les impacts possibles de tous projets sur la VUE des biens sont systématiquement pris en considération dans la planification des projets • L'attention sur la VUE est une question politique qui rentre dans le cadre de la prise de décision pour les projets de développement qui pourraient avoir un impact sur les biens du patrimoine mondial	Actions de plaidoyer aux niveaux national, sous régional et régional	États parties, Union Africaine, organisations sous régionales, Programme régional	Réunions des décideurs politiques sur le plaidoyer en faveur de l'inclusion de l'agenda du patrimoine dans la planification nationale de développement	●	●	●	Budgets nationaux, budgets des organisations sous régionales
				Domestication de la Convention du patrimoine mondial	●	●	●	Budgets nationaux
				Jumelages de biens confrontés aux mêmes problèmes		●	●	Budgets nationaux
RA 4.3 **Une protection de la VUE améliorée à travers la mobilisation des autorités en charge de la planification, de l'environnement, du patrimoine et d'autres domaines**	• Les managers de sites et les communautés locales sont régulièrement consultés dans la mise en œuvre des évaluations d'impact autour des propriétés du patrimoine mondial • Les professionnels nationaux du patrimoine influencent et contribuent à l'élaboration des évaluations d'impact spécifiques aux propriétés du patrimoine	Programme régional Actions de plaidoyer	WHC, FPMA, États Parties, Universités, EPA, CHDA, UICN, ICCROM, ICOMOS	Séminaires et réunions pour discuter de la VUE et de l'état de conservation souhaité	●	●	●	150,000
RA. 4.4 **Réseau actif pour le partage du savoir-faire et de la gestion des connaissances entre les différentes parties prenantes**	• Base de données électroniques ou messages de bord disponibles pour être utilisé par les gestionnaires de site • nombre de forums nationaux et sous régionaux de gestionnaires de sites, établis et fonctionnels	Programme régional	CHDA, EPA, UICN, ICOMOS, ICCROM	Consultations, conception et gestion de la plateforme électronique des gestionnaires des biens du patrimoine mondial	●			50,000
				Interactions nationales entre gestionnaires du patrimoine et leurs homologues des ministères et institutions gouvernementales concernées	●	●	●	

Etat de mise en ouvre du Plan d'Action 2012-2017 pour la Région Afrique - mis à jour Juin 2013

Objectif 5 : Etablir et mettre en œuvre les mécanismes nécessaires à la conservation, la protection et la gestion du patrimoine dans les situations de pré conflit, de conflit et de post conflit

Résultats attendus	Indicateurs clés de performance	Stratégie de mise en œuvre	Responsabilité	Activité	2012-2013	2014-2015	2016-2017	Budget estimé (USD)
RA. 5.1 **Les biens du patrimoine culturel et naturel sont protégés en cas de conflit armé**	• Tous les États parties de la Région ont ratifié la Convention de 1954 pour la protection des objets culturels en cas de conflit armé, ses protocoles relatifs et les Conventions associées • Des plans d'action modèles pour le rétablissement de la VUE établis et mis en œuvre, dans au moins un État partie en situation de post-conflit	Plaidoyer national et international	États parties, Institutions politiques régionales et subrégionales, UNESCO	Ateliers de sensibilisation et plaidoyer sur les bénéfices potentiels de la ratification de la Convention de 1954 et ses protocoles ainsi que les Conventions associées (Trafic illicite)		●		50,000
		Plaidoyer international pour la protection des biens du patrimoine mondial		Plaidoyer au niveau des Nations-Unies, de l'Union Africaine et des organisations sous régionaux afin que le patrimoine mondial soit pris en considération pour assurer la protection des biens dans les zones de conflit	●	●	●	50,000
				Développer une proposition pour supporter la reconnaissance du patrimoine mondial en zones de conflit		●	●	10,000
		Programme régional	WHC, FPMA, États parties, Universités, EPA, CHDA, UICN, ICCROM, ICOMOS	Atelier sur le suivi pendant les conflits		●		50,000
				Missions d'évaluation sur la détérioration de la VUE des biens après les conflits	●	●	●	100,000
				Formation avancée sur la documentation et la création de bases de données des ressources du patrimoine national pour les biens existants afin de permettre une éventuelle reconstruction		●	●	50,000
			États parties, Système des Nations-Unies, Union Africaine	Elaborer des protocoles de dialogue avec les groupes opposants pour assurer la protection des biens du patrimoine mondial pendant les situations de conflit (pré conflit)	●			50,000, Budget du système UN
				Préparation des modules de formation sur la protection des éléments patrimoniaux à être utilisés dans la formation des forces de maintien de la paix		●		50,000
				Atelier sur la création de systèmes d'alerte précoce en cas de conflit (pré conflit)		●		50,000

Etat de mise en ouvre du Plan d'Action 2012-2017 pour la Région Afrique - mis à jour Juin 2013

Résultats attendus	Indicateurs clés de performance	Stratégie de mise en œuvre	Responsabilité	Activité	2012-2013	2014-2015	2016-2017	Budget estimé (USD)
RA. 5.2 **Capacités nationales améliorées pour faire face aux conséquences du conflit armé au sein et autour des biens du patrimoine mondial**	• Les biens culturels et naturels en situation de post-conflit enregistrent un rétablissement continu de la VUE • Le personnel des biens est proprement formé pour faire face à la situation de conflit afin d'assurer leur propre sécurité personnelle • L'équipement nécessaire pour la conservation et le suivi est mis à disposition au niveau des biens • Au moins 2 biens en situation de post-conflit, rétablissent leur VUE et sont sortis de la Liste du patrimoine mondial en péril pour 2014 • Une reconnaissance particulière est accordée au personnel des biens qui ont perdu leurs vies en service, ainsi qu'à ceux qui restent à leurs postes de travail	Cours de formation ICCROM	ICCROM, UNESCO, Blue Shield, Fond du Prince Klaus, États parties, ICOM	Cours de formation sur les premiers secours au patrimoine culturel en temps de conflit	●	●	●	Budget ICCROM
		Programme régional	WHC, FPMA, États parties, Universités, EPA, CHDA, IUCN, ICCROM, ICOMOS	Elaborer un plan d'action d'urgence pour les différents biens concernés	●			20,000
				2 ateliers sous régionaux pour les acteurs concernés		●	●	100,000
				Elaborer des mécanismes garantissant l'aide à l'évacuation pour les gestionnaires des biens afin d'assurer leur sécurité personnelle		●		Budgets nationaux, Budget du système des Nations-Unies
				Développer les réseaux de personnels des biens dans les zones de conflit pour faire face aux conséquences des traumatismes causés par les conflits		●		50,000